ALLEGATO B

Diagramma di Gantt. Piano di sicurezza e coordinamento. Durata prevista 12 mesi.

	Lavorazioni	M1				M2				M3				M4				M5				M6				M7				M8				M9				M10				M11				M12			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI																																																
1	Installazione area di cantiere																																															
2	Demolizione GRUPPO D																																															
3	Rifacimento GRUPPO D																																															
4	Demolizione GRUPPO A																																															
5	Rifacimento GRUPPO A																																															
6	Demolizione GRUPPO B																																															
7	Rifacimento GRUPPO B																																															
8	Manutenzione GRUPPO C																																															
9	Smantellamento torri di tiro e aree di cantiere																																															
	SOTTOTETTO LATO VIA CORTE D'APPELLO																																															
10	Installazione area di cantiere																																															
11	Demolizioni																																															
12	Mappatura del degrado																																															
13	Ripristini																																															
14	Smantellamento torre di tiro e aree di cantiere																																															
	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE BOUVETTE																																															
15	Rimozione tappezzerie																																															
16	Restauri interni																																															
17	Posa nuova tappezzeria																																															
	INTERVENTI DI MESSA A NORMA																																															
18	SCALA F Sostituzione porte REI																																															
19	INDAGINI SUGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI																																															
20	SCALA F Compartimentazioni perimetrali																																															
21	SCALA F Decorazioni																																															
22	SCALA E Sostituzione porte REI																																															
23	INDAGINI SUGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI																																															
24	SCALA E Compartimentazioni perimetrali																																															
25	SCALA E Decorazioni																																															
26	SCALA D Sostituzione porte REI																																															
27	INDAGINI SUGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI																																															
28	SCALA D Compartimentazioni perimetrali																																															
29	SCALA D Decorazioni																																															
30	SCALA C Sostituzione porte REI																																															
31	INDAGINI SUGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI																																															
32	SCALA C Compartimentazioni perimetrali																																															
33	SCALA C Decorazioni																																															
34	INTERRATI E SOTTOTETTI																																															
	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SALA CARPANINI																																															
35	Movimentazione arredi interni																																															
36	Intervento sui vetri a soffitto																																															
37	Decorazioni																																															
38	Restauro pavimentazione in mosaico																																															
39	Smantellamento cantiere																																															