Cronoprogramma Interventi





Singoli Interventi

Via della consolata n. 10



	9 settimana							10 settimana							11 settimana							12 settimana							13 settimana						
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
1. Delimitazione del cantiere																																			
2. Impianto elettrico del cantiere edile																																			
3. Installazione di box prefabbricati																																			
4. Installazione del ponteggio																																			
5. Rimozione dell'impianto elettrico																																			
6. Smontaggio ponteggio in ferro																																			
7. Rimozione di box prefabbricati																																			
8. Rimozione della recinzione																																			
9. Demolizione manuale di box prefabbricati																																			
10. Rimozione piastrelloni in graniglia																																			
11. Demolizione di impermeabilizzazioni																																			
12. Demolizione di sottofondo																																			
13. Battuto di cemento debolmente armato																																			
14. Impermeabilizzazione con guaine a caldo																																			
15. Posa piastrelloni per esterni																																			
16. Sistemazione cornicioni in pietra																																			

Piazza S Giovanni 5

	1 settimana							2 settimana							3 settimana							4 settimana							5 settimana							6 settimana							6 settimana							6 settimana						
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
1. Delimitazione del cantiere																																																							
2. Impianto elettrico del cantiere edile																																																							
3. Installazione di box prefabbricati																																																							
4. Installazione del ponteggio																																																							
5. Rimozione dell'impianto elettrico																																																							
6. Smontaggio ponteggio in ferro																																																							
7. Rimozione di box prefabbricati																																																							
8. Rimozione della recinzione																																																							
9. Demolizione di impermeabilizzazioni																																																							
10. Rimozione di elementi metallici																																																							
11. Canali di gronda e converse																																																							
12. Impermeabilizzazione con guaine a caldo																																																							

Piazza Palazzo di città 1

	1 settimana							2 settimana							3 settimana							4 settimana							5 settimana							6 settimana							7 settimana							8 settimana						
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
1. Delimitazione del cantiere																																																							
2. Impianto elettrico del cantiere																																																							
3. Installazione di box prefabbricati																																																							
4. Rimozione dell'impianto elettrico																																																							
5. Rimozione di box prefabbricati																																																							
6. Rimozione della recinzione															attesa di restituzione locali da parte dell' ASL																																								
7. Demolizione di tramezzi																																																							
8. Confinamento																																																							
9. Bonifica pavimentazione																																																							
10.Rimozione confinamento																																																							
11. Posa di pavimenti																																																							
12. Pareti divisorie interne																																																							
13. Pulizia pareti																																																							
14. Rasatura																																																							
15. Tinteggiatura																																																							

	9 settimana							10 settimana							11 settimana							12 settimana						
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
1. Delimitazione del cantiere																												
2. Impianto elettrico del cantiere																												
3. Installazione di box prefabbricati																												
4. Rimozione dell'impianto elettrico																												
5. Rimozione di box prefabbricati																												
6. Rimozione della recinzione																												
7. Demolizione di tramezzi																												
8. Confinamento																												
9. Bonifica pavimentazione																												
10.Rimozione confinamento																												
11. Posa di pavimenti																												
12. Pareti divisorie interne																												
13. Pulizia pareti																												
14. Rasatura																												
15. Tinteggiatura																												

Via Corte d'Appello 16

	1 settimana							2 settimana							3 settimana							4 settimana							5 settimana							6 settimana						
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
1. Delimitazione del cantiere																																										
2. Impianto elettrico del cantiere edile																																										
3. Installazione di box prefabbricati																																										
4. Rimozione dell'impianto elettrico																																										
5. Rimozione di box prefabbricati																																										
6. Rimozione della recinzione																																										
7. Riparazione balconi, cornicioni e simili																																										
8. Verniciatura balconi o cornicioni esterni																																										
9. Scossaline in acciaio o rame																																										

C.so Sicilia 12

	1 settimana							2 settimana							3 settimana							4 settimana							5 settimana							6 settimana							7 settimana							8 settimana							9 settimana						
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
1. Delimitazione del cantiere																																																															
2. Impianto elettrico del cantiere edile																																																															
3. Installazione di box prefabbricati																																																															
4. Installazione del ponteggio																																																															
5. Rimozione dell'impianto elettrico																																																															
6. Smontaggio ponteggio in ferro																																																															
7. Rimozione di box prefabbricati																																																															
8. Rimozione della recinzione																																																															
9. Rimozione di intonaco esterno																																																															
10. Demolizione manuale di pavimentazioni																																																															
11. Demolizione di massetto in cls																																																															
12. rimozione elementi di faldaleria																																																															
13. Battuto di cemento																																																															
14. Posa di davanzali, soglie e simili																																																															
15. Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica																																																															
16. Posa di ringhiera e parapetti in ferro																																																															
17. Canali di gronda e converse																																																															
18. Riparazioni di balconi, cornicioni e simili																																																															
19. Impermeabilizzazione con guaine																																																															
20. Pitturazione facciata esterna alta più di 3 mt																																																															
21. Verniciature esterne di elementi in ferro o legno																																																															

strada Courgnè 139

	1 settimana							2 settimana							3 settimana							4 settimana							5 settimana							6 settimana						
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
1. Delimitazione del cantiere																																										
2. Impianto elettrico del cantiere edile																																										
3. Installazione di box prefabbricati																																										
4. Installazione del ponteggio																																										
5. Rimozione dell'impianto elettrico																																										
6. Smontaggio ponteggio in ferro																																										
7. Rimozione di box prefabbricati																																										
8. Rimozione della recinzione																																										
9. Demolizione manuale di impermeabilizzazioni																																										
10. Rimozione di elementi metallici																																										
11. Canali di gronda e converse																																										
12. Impermeabilizzazione con guaine a caldo																																										

corso Francia 73

	1 settimana							2 settimana							3 settimana							4 settimana							5 settimana							6 settimana							7 settimana						
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
1. Delimitazione del cantiere	■																																															
2. Impianto elettrico del cantiere edile	■																																															
3. Installazione di box prefabbricati	■																																															
4. Installazione del ponteggio		■	■	■																																												
5. Rimozione dell'impianto elettrico																																														■		
6. Smontaggio ponteggio in ferro																																												■	■	■		
7. Rimozione di box prefabbricati																																														■		
8. Rimozione della recinzione																																														■		
9. Rimozione di intonaco esterno					■			■																																								
10. Rimozione elementi di faldaleria									■	■	■													■	■	■																						
11. Canali di gronda e converse																			■			■	■						■	■	■	■	■															
12. Riparazioni di balconi, cornicioni e simili																■	■	■																														
13. Impermeabilizzazione con guaine												■			■																																	
14. Posa di ringhiera e parapetti in ferro																																				■	■											
15. Verniciature esterne di ferro o legno																																						■	■									
16. Tinteggiatura parapetti o cornicioni esterni																																								■			■					

strada Druento 355

	1 settimana							2 settimana							3 settimana							4 settimana						
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
1. Delimitazione del cantiere	■																											
2. Impianto elettrico del cantiere edile	■																											
3. Installazione di box prefabbricati	■																											
4. Rimozione dell'impianto elettrico																							■					
5. Rimozione di box prefabbricati																							■					
6. Rimozione della recinzione																							■					
7. Posa di manufatti in ferro										■		■				■		■				■						
8. Installazione tasselli ad espansione									■		■				■		■		■									
9. Posa di vetri in esterno					■			■																				
10. Verniciature esterne di elementi in ferro o legno		■	■	■																								

Via Negarville 8/28

	1 settimana							2 settimana							3 settimana							4 settimana						
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
1. Delimitazione del cantiere	■																											
2. Impianto elettrico del cantiere	■																											
3. Installazione di box prefabbricati	■																											
4. Rimozione dell'impianto elettrico																										■		
5. Rimozione di box prefabbricati																										■		
6. Rimozione della recinzione																										■		
7. Rimozione infissi esterni		■						■		■		■				■		■				■		■				
8. Posa di mascherine			■																									
9. Posa di serramenti metallici				■																								
10. Posa di vetri in esterno					■				■		■				■		■		■				■		■			