CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
Servizio Edilizia Scolastica

PROGETTO ESECUTIVO

MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO

Bilancio 2016

CRONOPROGRAMMA generale

Torino,

Il Coordinatore Progettista Opere Edili:
Arch. Cinzia SIMONE

Il Progettista Opere Specialistiche
Ing. Michele MOCCIOLA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Isabella QUINTO

Via Bazzi, 4 – 10152 Torino – tel. 011 01126257 - fax 011 01126177

MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTRADOSSI DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Bilancio 2016

CRONOPROGRAMMA GENERALE

	Periodo presunto aprile-dicembre	oggetto	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
1	**Edificio Scolastico sito in via Aquileia, 8**	Messa in sicurezza intradosso solai e pendinatura controsoffitti									
2	**Edificio Scolastico sito in Corso D'albertis, 22**	Messa in sicurezza intradosso solai									
3	**Edificio Scolastico sito in via Capelli, 51**	Messa in sicurezza intradosso solai e pendinatura controsoffitti									
4	**Edificio Scolastico sito in via Pacchiotti 102**	Messa in sicurezza intradosso solai e pendinatura controsoffitti									
5	**Edificio Scolastico sito in Via Ambrosini 1**	Messa in sicurezza intradosso solai									
6	**Edificio Scolastico sito in via Baltimora 171**	Messa in sicurezza intradosso solai									
7	**Edificio Scolastico sito in via San Marino 107**	Messa in sicurezza intradosso solai									
8	**Edificio Scolastico sito in via Venaria 79/15**	Messa in sicurezza intradosso solai e pendinatura controsoffitti									
9	**Edificio Scolastico sito in Via Chambery 33**	Messa in sicurezza intradosso solai e pendinatura controsoffitti									
10	**Edificio Scolastico sito in Postumia 28**	Messa in sicurezza intradosso solai									
11	**Edificio Scolastico sito in Corso Moncalieri 400**	Messa in sicurezza intradosso solai e pendinatura controsoffitti									
12	**Edificio Scolastico sito in via Nuova 2**	Messa in sicurezza intradosso solai									
13	**Edificio Scolastico sito in Corso Sicilia 24**	Messa in sicurezza intradosso solai									
14	**Edificio Scolastico sito in via Piacenza 16**	Messa in sicurezza intradosso solai									
15	**Edificio Scolastico sito in via Poirino 9**	Messa in sicurezza intradosso solai e puntellamento									
16	**Edificio Scolastico sito in via La Loggia 51**	Messa in sicurezza intradosso solai									
17	**Edificio Scolastico sito in via Invernizio 21**	Messa in sicurezza intradosso solai									
18	**Edificio Scolastico sito in Corso Croce 17**	Messa in sicurezza intradosso solai									
19	**Edificio Scolastico sito in via Atrom 109/3**	Messa in sicurezza intradosso solai									

I suddetti interventi dovranno essere eseguiti durante il periodo di chiusura delle attività didattiche

I suddetti interventi dovranno essere eseguiti durante il periodo di chiusura delle attività didattiche

Torino, 5 ottobre 2016