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Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g Z1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g Z1 Z1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g Z1 Z1
Smobilizzo di cantiere 2 g

Predisposizione di confinamenti per operazioni di bonifica 8 g Z1
Rimozione di pavimentazioni interne contenenti amianto 2 g

Rimozione di pannelli contenenti amianto su serramenti interni 2 g Z2

Z2
Applicazione su serramenti interni ed esterni di pannelli di tamponamento 2 g
Formazione di massetto per pavimenti interni 3 g Z1
posa di pavimenti per interni 4 g Z1
Tinteggiatura di superfici interne 5 g Z1

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = PIANI DELLA SCUOLA

DISFACIMENTO E RIMOZIONI (AMIANTO) 12 g

OPERE INTERNE 16 g

Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 53 g

Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5
Nome attività Durata

Settimana -1 Settimana 1


