Nome attivita Durata Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12
-3 -2 -1 2 3 4 5 7 8 9] 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48] 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56| 57| 58] 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68| 69| 70| 71| 72| 73| 74| 75| 76| 77| 78| 79| 80| 81| 82 83| 84
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 74 ¢
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1lg Z1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1lg Z1 Z1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1g Z1 21
Smobilizzo di cantiere 29
DISFACIMENTO E RIMOZIONI (AMIANTO) 14 g
Predisposizione di confinamenti per operazioni di bonifica 8¢ Z1
Rimozione di tubazione in cemento-amianto 29
Rimozione di pannelli contenenti amianto su serramenti interni 29 7-
OPERE INTERNE 22 g
Applicazione su serramenti interni ed esterni di pannelli di tamponamento 5g zL 1
Taglio parziale dello spessore di muratura 49 z2 T
Formazione di intonaci interni (tradizionali) 29 Z1
Tinteggiatura di superfici interne 59 Z1

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA




