Nome attivita Durata Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12
-3 -2 -1 2 3 4 5 7 10] 11) 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48] 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60| 61] 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68| 69| 70| 71| 72| 73| 74| 75| 76| 77| 78| 79| 80| 81| 82| 83| 84
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 68 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1lg Z1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1lg Z1 Z1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 19 Z1
Montaggio e smontggiodel ponteggio metallico fisso 8g zZ Z1
Smobilizzo di cantiere 29 Z1
DISFACIMENTO E RIMOZIONI (AMIANTO) 13 g
Predisposizione di confinamenti per operazioni di bonifica 69 Z1
Rimozione di pannelli in glasall contenenti amianto nei seramenti esterni 39 Z1
Rimozione di pannelli contenenti amianto nei seramenti interni 29 Z1
OPERE INTERNE 12 g
Applicazione su serramenti interni ed esterni di pannelli di tamponamento isolanti 5g N
Tinteggiatura di superfici interne 5g -z

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA




