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Allestimento cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento spogliatoi, zone depositi, stoccaggio, imp. elettrico e messa terra

T

Allestimento unita di decontaminazione

Allestimento aree in decompressione

—M

FASE 1: Bonifica canne

Demolizioni e rimozioni

Demolizione delle murature contenenti canne

Rimozione canne in fibro-cemento amianto

i

Ricostruzioni

Posa canne

Sottofondo sottotetto

Ripristini murari

Rinzaffo e intonaco

Decorazioni

FASE 2: Bonifica impianto di aspirazione fumi

Demolizioni e rimozioni

Rimozione griglie metalliche a pavimento

Demolizione della pavimentazione contenente tubo di aspirazione

Rimozione tubo in fibro-cemento amianto

Rimozione tubo aspirazione aria metallico

Rimozione vetro

Ricostruzioni

Riempimento scavo

Ripristino pavimentazione in cemento

Ripristino vetro serramento

Decorazioni

FASE 3: Riqualificazione tettoia cortile interno

Demolizioni e rimozioni

Rimozione grondaie e pluviali

Demolizione parziale della pavimentazione del cortile

Ricostruzioni

Posa delle grondaie e dei pluviali




Fermo cantiere

Posa pozzetti di ispezione a pié di gronda

Collegamento dei pozzetti alla rete di smaltimento delle acque bianche

Riempimento scavi

Ripristino pavimentazione in asfalto

FASE 4: Riqualificazione guardiola

Demolizioni e rimozioni

Rimozioni portoni

Rimozione infissi metallici

Demolizione murature

Demolizione pavimentazione

Ricostruzioni

Ripristino pavimentazione in asfalto

Tramezzi

Rinzaffo e intonaco

Posa portoni metallici

Posa infissi

Posa porta

Decorazioni

Pulizia, smantellamento cantiere e trasporto detriti alle discariche
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Allestimento del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento spogliatoi, zone depositi, stoccaggio e servizi igienici

Demolizioni e rimozioni

Rimozione porte interne, serramenti esterni, sanitari

Rimozioni tramezzi, pavimenti, rivestimenti sottofondi

Demolizione impianto idrico-sanitario

Spicconatura intonaci e demolizioni tramezzi

Scavo per fondazione veranda

i

Ricostruzioni

Tramezzatura interne in mattoni forati

Posa telai porte interne

Posa telai serramenti esterni

Impianto idrico- sanitario

Sottofondi

Fermo cantiere

Rinzaffo e intonaco

Pavimenti e rivestimenti

Posa sanitari

Posa porte interne

Posa serramenti esterni

Decorazioni interne

Fondazione e muro per veranda

Posa vetrata veranda

Pulizia, smantellamento cantiere e trasporto detriti alla discarica

VIA BUSCALIONI 1-3




Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Carico materiale in fibro-cemento amianto

Trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate

Pulizia e smantellamento cantiere

STRADA PECETTO, 34 - (CHIERI)

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Rimozione canna in fibro-cemento amianto

Posa canna di esalazione

Trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate

Pulizia e smantellamento cantiere
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GENNAIO 2013

FEBBRAIO 2013
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