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CITTA' DI TORINO - VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI 
AMBIENTE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT  
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA 

 
CANTIERE:  

 
corso Svizzera 59, TORINO (TO) 

  
TORINO, lì 24/08/2011 
 

 
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

(Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione  
BENVENUTI P.I. Guido ) 

 
 

_____________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEI LAVORI 
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 292 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 28 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 204 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 9 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 5 g

Rimozione di serramenti esterni 77 g

Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 8 g

Rimozione di massetto 19 g

Rimozione di rivestimenti esterni 6 g

OPERE IN FACCIATA 180 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 56 g

Posa di serramenti esterni 80 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 58 g

OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE 228 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate32 g

Impermeabilizzazione di coperture 30 g

Realizzazione di opere di lattoneria 18 g

Formazione di massetto per esterni 15 g

Posa di lucernario 10 g

LEGENDA Zona:

Z1 = CORTILE ESTERNO 1

Z2 = FABBRICATO PALESTRA

Z3 = FABBRICATO DI COLLEGAMENTO

Z4 = FABBRICATO AULE A L
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