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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 292 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 22 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Smobilizzo del cantiere 6 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 243 g

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti 8 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 4 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 7 g

Rimozione di serramenti esterni 125 g

Sverniciatura e pulizia di superfici esterne 8 g

OPERE IN FACCIATA 255 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 45 g

Posa di serramenti esterni 125 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 47 g

OPERE IN COPERTURA, BALCONI E LOGGE 195 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate3 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

Realizzazione di opere di lattoneria 10 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = ZONA 2 

Z3 = CORPO 1

Z4 = CORPO 2

Z5 = CORPO 3

Z6 = CORPO 4
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