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CRONOPROGRAMMA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA SUGLI  IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE CITTADINE PER VERIFICHE  DI LEGGE, ADEGUAMENTI TECNICI E RIPARAZIONI - ANNO 2011

GIORNO DI LAVORO
GIORNO DI PIOGGIA O DI CATTIVE CONDIZIONI 

ATMOSFERICHE

GIORNO FESTIVO SABATO O DOMENICA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

55
Realizzazione della recinzione, segregazione dei luoghi di 
lavoro e degli accessi al cantiere

definizione area di cantiere 

53
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei 
materiali e per gli impianti fissi

assegnazioni spazi per le necessita operative  

57 Demolizione di solaio in c.a demolizione soletta intercapedine zona centrale pompe

58 Taglio di travi, setti o pilastri demolizione soletta intercapedine zona centrale pompe

60 Taglio di muratura a tutto spessore predisposizione vani inserimento porte e griglie aerazione

63 Rimozione di impianti smontaggio impianti preesistenti del locale pompe

69 Rimozione di serramenti interni, vetri  rimozione serramenti e porte esistenti

73 Realizzazione di divisori interni
esecuzione pareti di compartimentazione per ricavare il locale pompe 
dal piano interrato

91 Posa di serramenti esterni posa porte esterne e griglie di ventilazione

73 Posa di serramenti interni, vetri posa di porta intena

95
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in 
fondazione

esecuzione di cordolo per parapetto zona intercapedine

94
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in 
fondazione

esecuzione di cordolo per parapetto zona intercapedine

93 Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione esecuzione di cordolo per parapetto zona intercapedine

103 Realizzazione di un foro nel solaio esecuzione di fori per passaggio tubazioni in solai e pareti

95
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in 
fondazione

esecuzione basamento vasca

94
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in 
fondazione

esecuzione basamento vasca

93 Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione esecuzione basamento vasca

81
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali, 
montaggi  con tassellature

montaggio in opera di vasca per accumulo acqua antincendio

81 Posa di recinzioni e cancellate posa di parapetto

87 Realizzazione di opere di lattoneria finizione parapetto e sitemazione raccolta acque piovane

111
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere o altri 
manufatti o  oggetti ingombranti o pesanti

posa di pompe antincendio preassemblate

75 Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas posa di tubi per realizzazione  impianto antincedio

77 Pozzetti di ispezione e opere d'arte esecuzione di pozzi raccolta acqua

55 Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere esecuzione di impianto eletrico per stazione pompe

56 Smobilizzo del cantiere fine lavoro e rilascio dell'area di cantiere

56 Realizzazione di impianto idrico del cantiere verifiche  su reti antincedio e ripristini funzionali

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

103 Realizzazione di un foro nel solaio esecuzione di fori per passaggio tubazioni in solai e pareti

60 Taglio di muratura a tutto spessore predisposizione vani inserimento  serrande motorizzate

73 Posa di serramenti interni, vetri posa di serrande motorizzate

111
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere o altri 
manufatti o  oggetti ingombranti o pesanti

posa di termosifone elettrico

55 Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
esecuzione di impianto elettrico per serande mororizate e termosifone 
elettrico

56 Realizzazione di impianto idrico del cantiere verifiche  su reti antincedio e ripristini funzionali
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103 Realizzazione di un foro nel solaio esecuzione di fori per passaggio tubazioni in solai e pareti

60 Taglio di muratura a tutto spessore predisposizione vani inserimento  serrande motorizzate

73 Posa di serramenti interni, vetri posa di serrande motorizzate

111
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere o altri 
manufatti o  oggetti ingombranti o pesanti

posa di termosifone elettrico

55 Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
esecuzione di impianto elettrico per serande mororizate e termosifone 
elettrico
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RIFERIMENTO AL CANTIERE

VERIFICHE PERIODICHE SCUOLE VARIE

SCUOLE CON CENTRALI DI POMPAGGIO PREESISTENTI IN VI GENZA  DI NORMA 
UNI 9490

VERIFICHE PERIODICHE SCUOLE VARIE

CENTRALE DI POMPAGGIO STRADA MONGRENO 53

LAVORAZIONE

GIORNI

SCUOLE CON CENTRALI DI POMPAGGIO PREESISTENTI IN VI GENZA  DI NORMA 
UNI 9490

GIORNI

N.B.= LE GIORNATE DI PIOGGIA O DI CATTIVE CONDIZIONI ATMOSFERICHE SONO STATI CALCOLATI CON VALORE STATISTICO DI 88 GG. ANNUI E RAPPORTATE AI GIORNI LAVORATIVI CON ATTIVITA' ALL'ESTERNO; I GIORNI DI FESTIVITA' SONO STATI CONSIDERATI 12 ALL'ANNO E CALCOLATI IN
PROPORZIONE AL TEMPO TOTALE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. IL LORO CONTEGGIO E' STATO CONSIDERATO IN SEMPLIFICAZIONE GRAFICA ALLA FINE DEL CRONOPROGRAMMA NON POTENDO A PRIORI INDIVIDUARNE  L'EFFETTIVA POSIZIONELEGENDA
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55
Realizzazione della recinzione, segregazione dei luoghi di 
lavoro e degli accessi al cantiere

transennamento dei luoghi di esecuzione dei lavori

63 Rimozione di impianti smantellamento impianto esistente

77
Rimozione e manutenzione di pompe sommerse, condotte 
fognarie

rimozione pompe acque reflue

78 Disostruzione di condutture per acque bianche o nere. pulitura  di condotte pre convogliamento in rete pubblica

75 Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas posa di pompe acque reflue

55 Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
installazione di impianto elettrico di alimentazione pompe  e 
monitoraggio degli allarmi

56 Smobilizzo del cantiere

56 Realizzazione di impianto idrico del cantiere verifiche  su reti antincedio e ripristini funzionali
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103 Realizzazione di un foro nel solaio esecuzione di fori per passaggio tubazioni in solai e pareti

60 Taglio di muratura a tutto spessore predisposizione vani inserimento  porte

73 Posa di serramenti interni, vetri posa di porte

81 Posa di recinzioni e cancellate posa di parapetto scala, griglia di aerazione

111
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere o altri 
manufatti o  oggetti ingombranti o pesanti

posa di ventilatore pompe di sentina

55 Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere esecuzione di impianto elettrico per ventilatore e pompe

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

103 Realizzazione di un foro nel solaio esecuzione di fori per passaggio tubazioni in solai e pareti

75 Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas posa di tubi per realizzazione  impianto antincedio

55 Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere esecuzione di impianto elettrico per quadri automatici di prova

376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420

56 Realizzazione di impianto idrico del cantiere verifiche  su reti antincedio e ripristini funzionali

56 Realizzazione di impianto idrico del cantiere verifiche  su reti antincedio e ripristini funzionali

LAVORAZIONE RIFERIMENTO AL CANTIERE

LAVORI SU IMPIANTI DI POMPAGGIO PER SOLLEVAMENTO LI QUAMI

VERIFICHE PERIODICHE SCUOLE VARIE

LAVORAZIONE RIFERIMENTO AL CANTIERE
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GIORNI
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LAVORAZIONE RIFERIMENTO AL CANTIERE

VERIFICHE PERIODICHE SCUOLE VARIE

GIORNI

SCUOLE CON RETI DI IDRANTI/NASPI INSTALLATE ANTECED ENTEMENTE 
ALL’ANNO 2006 - CONTROLLO PERIODICO QUINQUENNALE 

SCUOLE CON CENTRALI DI POMPAGGIO SOGGETTE A VERIFIC HE PERIODICHE 
SETTIMANALI SOTTO LA RESPONSABILITÀ  DELL’UTENZA

SCUOLE CON CENTRALI DI POMPAGGIO INSTALLATE SUCCESS IVAMENTE 
ALL’ANNO 2008
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