


ID Nome attività Durata

1 Interventi di restauro e
adeguamento del complesso
cavouriano di santena

760 g

2 Progettazione 150 g

3 Progettazione esecutiva 60 g

4 Validazione 60 g

5 Approvazione 30 g

6 Opere 610 g

7 Esecuzione dei lavori 610 g

8 Collaudi in corso d'opera 790 g
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