CITTA' DI TORINO
Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali-Sociali-Commerciali

SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA

P.zza Corpus Domini 17/E

Apr2012-Giu 2012 Lug 2012 - Set 2012 Ott 2012 - Dic 2012 Gen 2013 - Mar 2013 Apr 2013 - Giu 2013 Lug 2013 - S=12013 Ot 2013 - Dic 2013 Gern 2014 - Mar 2014

Nome attivita Durata

A _ ] Mag I _ Gu [ _twg 1 _ Ago__ _J_ st | ot | _ MNew_ _J__ _De _ _J]___ Gen __ _[ __ _Feb [ Ma | Ap _ 1 Mag___ _] Giu g [ Ago Set [ ot ] Noy Dic __ Gen__ _ | __ _Fepb

EX - SCUDERIE

RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PARTE DEL S 105
COM PLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA Allestimento di cantiere temporaneo su strada 8g

v

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali ¢ 8¢

Montaggio & smontaggio del ponteggio metallico fisso 25 ¢

Realizzazione di impiante di messa a terra del cartiers g

Realizzazione dalla recinziona e degli accassi al cantiers 8y

v
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 8qg -

Realizzaziona della viahbilita del cantiera 84q

Smobilizze dsl cartiere g _

IR AR ARG
R B

Scavi 10g

Scawo di shancamento 10qg
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Scawo eseguito a mano 10g
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PROGETTO DEFINITIVO Demolizioni e distacimento 1089 v
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Rimozione di pavimenti interni ed asterni 10g

Responsabile Unico di Procedimento e Dirigente del Settore Arch. Rosalba Stura i :
Rimozione d massetto 10g

Progettisti opere architettoniche e di restauro Ing. Flavio Aquilano Bemslizbre dintenkilessmmuhisne 30g

Arch. Manuela Castelli

Arch. Angela Fusco Demolizione di solaio in ¢ a. 15¢

Arch. Cristina Volpi

Svuotamento rinfianchi della valta 1249

Progettista opere impiantistiche Ing. Alfonso Fama

Rimozione di serramernti intarni ad estarmi 10g
Progettista opere della sicurezza Dott. Gianni Chiamberlando

3 ; - Opere in c.a. & consolidamenti 12g
Collaboratori opere architettoniche Geom. Romano Rago

Geom. Manuele Valcelli Perforazioni per pali trivellat 45 g

] = P.l. Marco Cocca i i tri [
Collaboratori opere impiantistiche Getto di calcestruzzo per pali trivallati 785

P.l. Francesco Ferrari

P.l. Maurizio Genovese Posa di tiranti orizzontali in acciaio 45 g

Progettista opere strutturali Prof. Ing. Giuseppe Pistone Montaggio di strutture orizzontali in acsiaio 18g

Collaboratori opere del verde Sig. Maurizio D'Agostino Realizzazione di solaio in c.a. in opera 199
Sig. Francesco Macchia

Coperture 5684 w

Supporto al progetto per gli aspetti storici e museografici Dott.ssa Caterina Thellung

Raalizzazione di coperiura lato parco 204 _

Realizzazione di copertura manica dingresso 189

v
Progettista opere del verde Dott. Gianmichele Cirulli Lavorazions e posa di lamiere grecate zincate 19¢g _
v
b 4

P.S.C. B ALLEGATO A 5 DIAGRAMMA DI GAN-I_I- Murature e tramezzi 2049
Realizzazione di divisori interni 209 _

- AGG. OTTOBRE 2011

Intonaci, rinzaffi 289 v v
& Fondaione Formazione intonaci interni ed esterni (tradizionali) 284 _

Sottofondi e vespai 20g A 4 v
Formazione d massetto per pavimenti intsrni 204 _

Pavimenti e rivestimenti 304 v i
Posa di pavimenrti per interni 30g _
Posa di rivestimenti interni 21g _

Opere di serramentistica, da falegname e fabbro 23g w Vl

Posa di serramenti interni ed esterni 2349 _

Posa di ringhiere, recinzioni e parap etti 179
Opere da lattoniere idraulico 18g v v
Realizzazione di cpere di lattoneria 19g _
Opere da decoratore 224 b 4 v
Tinteggiature di supertici inte e ed esterne 22g _
Opere varie di sistemazioni esterna 28g -w -w
Formazions di tappeto erboso 268g _
Posa di panchinge, cestini 28 ¢g _
Messa a dimora di piante 2B8g _
Impianti elettrici 2334 - v
Reslizzazione d impianto sletirico interno 203 g N T BN S . N Yool S B N« N oY~ o -~ - T -~~~ Y |
Realizzazione di impianto ascensore 145 S
Impianti termici 232 g - v
Realizzazions di impianto termico (s.tonomo) 232 e e e e e e e e i e s e e e " ezl
CASTELLO
Allestimento di cantiere 180g w d
Allestimento di cantiers tamporanao su strada 8q -
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio del materiali ¢ 8g -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 8g -
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 35¢g _ _
Realizzazione di impianto di messa a terra del cartiere 8g -
Realizzazione dalla viabilita del cantiers 8g -
Realizzazione dellarecinzione e degli accessi al cantiere 89 -
Smobilizzo del cantiere 19g _
Demolizioni E1g v H
Cemolizione di tetto a falde con orditurain legro E1g _
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 14 g _
Coperture 769 v 4

Realizzazione di copertura. del Castello 75 L w = N _sEN _m ul
Realizzazione d contropareti & controsoffitt 21qg _

Opere di restauro 80gq v v
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 90 g —

Opere varie di sistemazioni esterna 30g w v‘
Formazione di tappeto erboso 30g _
Posa. di panchine, cestini 3049 _
Messa a dimora di piants 30g _
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