Fasi di lavoro interne al parcheggio

Fasi di lavoro intervento lungo la Via Roma
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N.B.: In prima fase si eseguiranno, in contemporanea, le lavorazioni prospicenti sulla viabilita mediante I'utilizzo di ponteggio fisso e mobile . Successivamente si

eseguiranno le lavorazioni all'interno del cavedio(aree evidenziate mediante retinatura);le lavorazioni dovranno essere eseguite operando su ogni singola area retinata,
secondo l'ordine sequenziale impartito dalla D.L., utilizzando apposito ponteggio fisso

Uscite in piazza San Carlo: misure di sicurezza standard per singolo vano scala Rispristino segnaletica originaria

Area di lavoro sulla rampa di uscita della Via Viotti
Livello: piano campagna Livello: piano interrato Livello interrato Livello superficiale
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N.B.: Le lavorazioni saranno eseguite mediante I'ausilo di ponteggio fisso. Prima delle lavorazioni, si procedera all'interdizione del N.B.: Le lavorazioni saranno eseguite operando su ogni singolo vano scala, secondo I'ordine sequenziale impartito dalla
traffico veicolare della rampa. In caso di necessita', la D.L. in accordo con il CSE e previa definizione di nuove modalita operative, D.L., utilizzando apposito ponteggio
potra autorizzare I'esecuzione delle lavorazioni in presenza di traffico veicolare.




