
Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 96 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

OPERE SISTEMAZIONE AREE ESTERNE 86 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 65 g

Rimozione di cordoli 3 g

Rimozione di pavimenti esterni in gomma 1 g

Rimozione di massetto 9 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 4 g

AREA ESTERNA 78 g

Scavo di splateamento 7 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 14 g

Formazione di manto di usura e collegamento 7 g

Realizzazione di marciapiedi 7 g

Realizzazione di pavimentazione in resina o gomma4 g

Posa di ghiaia nel solco al piede dell'opera 4 g

Formazione di massetto per esterni 8 g

SERVIZI E IMPIANTI A RETE 31 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE A VERDE 54 g

Posa di panchine, attrezzature ludiche, cestini, fontanelle e fioriere3 g

Formazione di tappeto erboso 3 g

Messa a dimora di talee e piantine 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = CORTILE ESTERNO

Z2 = CORTILE INTERNO
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