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CRONOPROGRAMMA  DELLE  LAVORAZIONI
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A Allestimento generale del cantiere, montaggio gru a torre

1
Allestimento cantiere, montaggio baracche, macchine e recinzione di cantiere, realizzazione
impianti tecnologici

2 Montaggio gru a torre e recinzione di protezione

3 Smontaggio gru a torre e recinzione di protezione

4 Smantellamento completo del cantiere e pulizia finale

B Rifacimento copertura Sala Carpanini 

5 Allestimento area di lavoro, messa in sicurezza degli impianti esistenti

6 Rimozione lucernari perimetrali e successiva nuova copertura in vetro strutturale di sicurezza

7 Smontaggio controsoffitto interno centrale in quadrotte di vetro

8 Montaggio piano di lavoro interno e ponteggi esterni

9
Rimozione della copertura vetrata esistente realizzata in lastre di vetro retinato (copertura
centrale) 

10
Trattamento di pulizia, recupero e protezione della struttura portante esistente (travi reticolari in
ferro e relativa struttura secondaria in profilati)

11 Interventi di adeguamento strutturale della struttura portante esistente alla vigente normativa 

12 Realizzazione nuova copertura in vetro strutturale 

13 Realizzazione nuova linea vita e faldaleria

14 Smontaggio ponteggi su copertura piana perimetrale

15 Rifacimento parziale guaina impermeabilizzazione copertura piana perimetrale

16 Smontaggio ponteggio in facciata

17 Rimontaggio controsoffitto interno centrale in quadrotte di vetro

18 Smantellamento e pulizia finale area di lavoro

C Consolidam. strutturale e rifacimento manto di cop ertura manica via Corte d'Appello 

19
Allestimento area di lavoro, compartimentazione locali 4° piano e messa in sicurezza impianti
esistenti

20
via Corte d'Appello: modifica viabilità, allestimento area di lavoro e montaggio ponteggio in
facciata

21 Rimozione del manto di copertura esistente (con recupero dei coppi) e dell’orditura secondaria 

22 Rimozione della parte dell’orditura principale particolarmente ammalorata

23 Consolidamento strutturale della restante parte

24 Posa di nuova orditura principale (parziale) e secondaria il legno

25 Recupero abbaini (rifacimento pareti, faldaleria e copertura)

26
Posa manto di copertura, con recupero coppi precedentemente rimossi ed integrazioni ove
necessario

27 Grappatura coppi e posizionamento elementi fermaneve

28 Revisione faldaleria in rame esistente e sostituzione parziale elementi ammalorati

29 Posizionamento nuova linea vita in corrispondenza del colmo

30 Smontaggio ponteggio in facciata, smantellamento e pulizia finale area di lavoro

D consolidamento strutturale solaio ligneo 4° piano manica via corte d’Appello 

31 demolizione pavimentazioni e sottofondi 5° piano

32 posizionamento travi in legno lamellare, sovrastante tavolato e ferri di armatura

33 getto solaio in cls e ancoraggi di solai/travi preesistenti

maturazione cls del nuovo solaio

D
rimozione controsoffitti in cannicciato e realizzaz ione nuovi controsoffitti in materiali 
resistenti al fuoco manica via Corte d'Appello 4° p iano 

34 allestimento area di lavoro e messa in sicurezza impianti esistenti
35 smantellamento impianti esistenti
36 demolizione controsoffitti in cannicciato esistenti
37 realizzazione di nuovi controsoffitti in lastre di cartongesso
38 realizzazione nuovi impianti elettrici e speciali
39 smantellamento e pulizia area di lavoro
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