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ALLEGATO "A"

|

Comune di TORINO
Provincia di TO

DIAGRAMMA
DI GANTT

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE
RESIDENZIALE - Cod. Opera 4003

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO - Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale.

CANTIERE: Corso Ferrara, n. 50
Edifici del Patrimonio Residenziale Citta di Torino , TORINO (TO)

TORINO, y?zom o6

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

éjuf (2% M 'C/Lt{ UM

(Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione - Arch. Paola MONTRESOR)

per presa visfone

IL COMMITTENTE

(Dirigente del Servizio - Responsabile dei La\)qri - RUP - Arch. Corrado DAMIANI)

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

Arch. Paola MONTRESOR

Via Corte d'Appello 10

10121 TORINO (To)

Tel.: 011/44.24.248 - Fax: $EMPTY_CSP_10%
E-Mail: paola.montresor@comune.torino.it
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CANTIERE DI CORSO FERRARA
01 - CANTIERE 9g S 4 v
Preparazione delle aree di cantiere 3g A 4 A 4
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantierc 29 z2 -
Realizzazione della viabilita del cantiere 19 bl |
Apprestamenti del cantiere 4q A 4 A\ 4
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 2g 22-
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1g 22.
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1g 22|l
Impianti di servizio del cantiere 2g v v
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g Z2 .
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis 1g ZZ.
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1g 22.
02 - RIMOZIONI e INTERVENTI di RIPRISTINO su MURATURE, ( 3749 A4 A4
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 12g ZB_
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 12g ZB—
Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 12g 28—
Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni 12g ZB_
Pulitura di intonaci esterni 129 4| KRR T L
Ripresa di intonaci esterni 20g ZB_
Tinteggiatura di superfici esterne 209 ZB_
03 - RIMOZIONE e RIPRISTINI su OPERE in FERRO e METALLC 409 A 4
Rimozione di PARTI di ringhiere e parapetti 25g Zgi 3 i : = il 5 ]
Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura 254 7_9| p f P £ U Tl O e
Montaggio di ferri e parti di ringhiere 25g 29| F R B
Tinteggiatura di manufati metallici su superfici esterne 259 zo| ® A TV RETE 44l il =
04 - OPERE IN COPERTURA E SOTTOTETTO 25¢g
Impermeabilizzazione di balconi e logge, sporti e cornicioni 10g
Riparazione di manto di copertura in tegole 16¢g
Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture orizzontal 15¢
05 - Smobilizzo del cantiere 5g
Smobilizzo del cantiere 5g
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LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA

Z2 = cantiere A

Z3 = BAGNI

Z4 = NUOVI LOCALI E BAGNI

Z5 = NUOVI BAGNI

Z6 = LAVORI IREN

Z7 = Zona scale

Z8 = 3 palazzine

Z9 = ringhiere

Z10=TETTO

Z11 = sotto tetto
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ALLEGATO "A"

Comune di TORINO
Provincia di TO

DIAGRAMMA
DI GANTT

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE
RESIDENZIALE - Cod. Opera 4003

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO - Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale.

CANTIERE: Via Capua, n.7
Edifici del Patrimonio Residenziale Citta di Torino , TORINO (TO)

TORINO, 21/11/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione - Arch. Paola MONTRESOR)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dirigente del Servizio - Responsabile dei Lavori - RUP - Arch. Corrado DAMIANI)

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Arch. Paola MONTRESOR

Via Corte d'Appello 10

10121 TORINO (To)

Tel.: 011/44.24.248 - Fax: $EMPTY_CSP_10%

E-Mail: paola.montresor@comune.torino.it
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CANTIERE DI VIA CAPUA

01 - CANTIERE 9g
Preparazione delle aree di cantiere 3g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiert 29
Realizzazione della viabilita del canliere 19
Apprestamenti del cantiere 49
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 2g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19
Impianti di servizio del cantiere 2g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis 1g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1g
02 - RIMOZIONI e INTERVENTI di RIPRISTINO su MURATURE, ¢ 25¢g
Rimozione di serramenti esterni 59
Montaggio di serramenti esterni 5g
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 3g
Pulitura di intonaci esterni 3g
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 5a
Rimozione di PARTI di ringhiere e parapetti 2q
Sverniciatura di opere in ferro con sabbiatura 3g
Montaggio di ferri e parti di ringhiere 3g
Tinteggiatura di opere in ferro 3a
Tinteggiatura di superfici esterne 69
03 - Formazione solaio nel sottotetto 5¢
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 5g
04 - OPERE IN COPERTURA E SOTTOTETTO 8¢
Impermeabilizzazione di balconi e logge, sporti e cornicioni 4 gﬁ
Riparazione di manto di copertura in tegole 4q
Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture orizzontal 49
05 - Decorazione scale interne e lavori in legno 9g
Tinteggiatura di superfici interne 5¢g
Riparazione di infissi in legno 24
Soslituzione della ferramenta 2q
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05 - Smobilizzo del cantiere 49
Smobilizzo del cantiere 44

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA

Z2 = cantiere A

Z3 = BAGNI

Z4 = NUOVI LOCALI E BAGNI

Z5=NUOVI BAGNI

26 = LAVORI IREN

Z7 = Zona scale

Z8 =3 palazzine

Z9 = ringhiere

Z10=TETTO

Z11 = sotto tetto

Z12 = serramenti in facciata

Z13 = facciata

Z14 = scala
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ALLEGATO "A"

Comune di TORINO
Provincia di TO

DIAGRAMMA
DI GANTT

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE
RESIDENZIALE - Cod. Opera 4003

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO - Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale.

CANTIERE: Via Nicola Fabrizi, n, 55, ang. Corso Lecce, n 64
Edifici del Patrimonio Residenziale Citta di Torino , TORINO (TO)

TORINO, 21/11/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione - Arch. Paola MONTRESOR)
per presa visfone

IL COMMITTENTE

(Dirigente del Servizio - Responsabile dei Lavori - RUP - Arch, Corrado DAMIANI)

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

Arch. Paola MONTRESOR

Via Corte d'Appello 10

10121 TORINO (To)

Tel.: 011/44.24.248 - Fax: $EMPTY_CSP_10%
E-Mail: paola.montresor@comune.torino.it
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CANTIERE VIA NICOLA FABRIZI
01 - CANTIERE 5g A 4 A 4
Preparazione delle aree di cantiere 1g v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 1g Z1 .
Realizzazione della viabilita del cantiere 1g Z1 .
Apprestamenti del cantiere 49 A 4 w
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 2g Z1 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere ig Z1 .
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1g Zl .
Impianti di servizio del cantiere 1g v
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 .
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis 149 Z1 .
Realizzazione di impianto idrico del cantiere ig Z1 .
02 - RIMOZIONI e INTERVENTI di RIPRISTINO su MURATURE, ¢ 1749 A 4 b 4
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 5g ZZ{ 7;
Pulitura di intonaci esterni 59 22| !
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 2g zzl l
Montaggio di ferri e parti di ringhiere- SCALA A 79 z4| RN |
Tinteggiatura di manufati metallici su superfici esterne - SCAL, 5¢g Z4 _
Montaggio di ferri e parti di ringhiere - SCALA B 79 Z5
Tinteggiatura di manufati metallici su superfici esterne - SCAL, 5¢g Z5
Tinteggiatura di superfici esterne 749 z2[ |
03 - SMOBILIZZO DEL CANTIERE 3g L 4 7
Smobilizzo del cantiere 3g v A 4
Smobilizzo del cantiere 3g Al |
LEGENDA Zona:
Z1=ZONA UNICA
Z2 = ESTERNO CORTILE E ANDRONE
N Z3=S8SCALA A .
Z4 = SCALA A
Z5=8CALA B
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