


Via Giulio 22

Via della Consolata 10

Via Gladioli 13

Via delle Magnolie 5

Via Reiss Romoli 43- 45 

Piazza Montale 10 

Corso Sicilia 12 

Edifici Vari

Via Giulio 22

L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D

FAS.001 - Delimitazione del cantiere 

FAS.002 - Installazione di box prefabbricati

FAS.003 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.004 - Rimozione della recinzione

FAS.005 - Impianto antincendio

FAS.006 - Realizzazione di carotaggi

FAS.007 - Assistenza murarie in genere

FAS.008 - Intonaco interno in calce finito al civile 

Via della Consolata 10

L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D

FAS.001 - Delimitazione del cantiere 

FAS.002 - Installazione di box prefabbricati

FAS.003 - Installazione del ponteggio

FAS.004 - Smontaggio ponteggio in ferro

FAS.005 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.006 - Rimozione della recinzione

FAS.007 - Realizzazione dei confinamenti 

FAS.008 - Demolizione manuale di macchinari

FAS.009 - Rimozione piastrelloni in graniglia

FAS.010 - Demolizione manuale impermeabilizzazioni

FAS.011- Demolizione di sottofondo

FAS.012 - Battuto di cemento debolmente armato

FAS.013 - Impermeabilizzazione di strutture 

FAS.014 - Posa piastrelloni per esterni

FAS.015 - Rimozione manufatti in amianto

14 settimana 15 settimana 16 settimana12 settimana 13 settimana

CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO

9 settimana 10 settimana 11 settimana

mese 11 mese 12 mese 13 mese 14mese 9mese 1 mese 15 mese 16 mese 17 mese 18mese 2 mese 3 mese 4

1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana

3 settimana 4 settimana1 settimana 2 settimana 8 settimana7 settimana5 settimana 6 settimana

mese 8

SINGOLI INTERVENTI

mese 5 mese 6 mese 7 mese 10

8 settimana5 settimana 6 settimana 7 settimana



Via Gladioli 13

L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D

FAS.001 - Delimitazione del cantiere 

FAS.002 - Installazione di box prefabbricati

FAS.003 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.004 - Rimozione della recinzione

FAS.005 - Rimozione canaline

FAS.006 - Parapetto metallico provvisionale

FAS.007 - Impermeabilizzazione di strutture 

FAS.008 - Impianto idrico-sanitario

FAS.009 - Riposizionamento  canaline

FAS.010 - Smontaggio parapetto provvisionale

Via delle Magnolie 5

L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D

FAS.001 - Delimitazione del cantiere 

FAS.002 - Installazione di box prefabbricati

FAS.003 - Installazione del ponteggio

FAS.004 - Smontaggio ponteggio

FAS.005 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.006 - Rimozione della recinzione

FAS.007 - Ripassamento coperture

FAS.008 - Spicconatura di cornicioni e ripristino

Via Reiss Romoli 43- 45 

L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D

FAS.001 - Delimitazione del cantiere 

FAS.002 - Installazione di box prefabbricati

FAS.003 - Installazione del ponteggio

FAS.004 - Smontaggio ponteggio

FAS.005 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.006 - Rimozione della recinzione

FAS.007 – Messa in sicurezza facciate

FAS.008 - Spicconatura di cornicioni e ripristino

Piazza Montale 10 

L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D L MMG V S D

FAS.001 - Delimitazione del cantiere 

FAS.002 - Installazione di box prefabbricati

FAS.003 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.004 - Rimozione della recinzione

FAS.005 - Spicconatura di cornicioni 

8 settimana

9 settimana 10 settimana 11 settimana

9 settimana 10 settimana 11 settimana

12 settimana5 settimana 6 settimana 7 settimana 8 settimana

12 settimana

1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 6 settimana

4 settimana

1 settimana 2 settimana

7 settimana6 settimana5 settimana

3 settimana 4 settimana

1 settimana 2 settimana 3 settimana

1 settimana 2 settimana

4 settimana

3 settimana



corso Sicilia 12 

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

FAS.001 - Delimitazione del cantiere 

FAS.002 - Installazione di box prefabbricati

FAS.003 - Installazione del ponteggio

FAS.004 - Smontaggio ponteggio

FAS.005 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.006 - Rimozione della recinzione

FAS.007  - Rimozione elementi metallici 

FAS.008 - Demolizione rampa disabili

FAS.009 – Taglio pareti per aperture

FAS.010 – Fondazioni in c.a.

FAS.011 – Realizzazione di struttura

FAS.012 – Posa tamponamenti

FAS.013 - Posa davanzali e soglie

FAS.014 – Realizzazione di passerella metallica

FAS.015 – Modifica serramenti

FAS.016 – Impianto ascensore

FAS.017 - Demolizione dell'impianto idrico-sanitario

FAS.018 - Rimozione piastrelle

FAS.019 - Demolizione massetti in cls

FAS.020- Massetto in cls armato

FAS.021 - Posa di pavimenti e rivestimenti 

FAS.022 - Impianto idrico-sanitario

13 settimana 14 settimana9 settimana 10 settimana 11 settimana 12 settimana4 settimana 6 settimana1 settimana 2 settimana 3 settimana 7 settimana 8 settimana5 settimana


