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CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO

mese 1| mese 2| mese 3| mese 4| mese 5[ mese 6| mese 7| mese 8| mese 9 |mese 10|mese 11jmese 12lmese 13)mese 14mese 15mese 16/mese 17/mese 18mese 19mese 20|

Via Corte d’Appello 16
Via Del Carmine 12

Via Giulio 22

Via della Consolata 10

Via Vigone 80

Via Trana 2 / via Bruino 4 -
Via Rubino 45 -
Corso Sicilia 12 -
Strada Courgné 139 -

SINGOLI INTERVENTI

Via Corte d’Appello 16

1 settimana | 2 settimana | 3 settimana | 4 settimana 5 settimana | 6 settimana 7 settimana | 8 settimana 9 settimana | 10 settimana | 11 settimana | 12 settimana | 13 settimana | 14 settimana | 15 settimana | 16 settimana
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere |
L

FAS.002 - Impianto elettrico del cantiere edile
FAS.003 - Installazione di box prefabbricati
FAS.004 - Installazione del ponteggio
FAS.005 - Rimozione dell'impianto elettrico
FAS.006 - Smontaggio ponteggio in ferro
FAS.007 - Rimozione di box prefabbricati
FAS.008 - Rimozione della recinzione

FAS.009 - Indagine stratigrafica

FAS.010 - Spicconatura di intonaci e cornici
FAS.011 - Ripristino intonaco esterno

FAS.012 - Ripristino cornici finestre e cornicioni
FAS.013- Pulitura di superfici mediante lavaggio
FAS.014 - Revisione di infissi in legno

FAS.015- Pitturazione facciata esterna . L H_-:

FAS.016 - Canali di gronda e converse

TH

FAS.017- Pulizia di cornici, davanzali e cornicioni

Via del Carmine 12
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere

FAS.002 - Impianto elettrico del cantiere edile
FAS.003 - Installazione di box prefabbricati
FAS.004 - Installazione del ponteggio
FAS.005 - Rimozione dell'impianto elettrico
FAS.006 - Smontaggio ponteggio in ferro
FAS.007 - Rimozione di box prefabbricati
FAS.008 - Rimozione della recinzione

FAS.009 — Rimozione elementi metallici

FAS.010 - Demolizione di copertura in coppi
FAS.011 - Rimozione strato coibente

FAS.012 - Fornitura e posa nuovo coibente
FAS.013 - Orditura portante in legno

FAS.014 - Scossaline in acciaio o rame

FAS.015 - Manto di copertura in coppi
FAS.016 - Canali di gronda e converse
FAS.017 - Fornitura e posa linea vita

FAS.018- Pulizia di cornici, davanzali e cornicioni




Via Giulio 22
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere
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FAS.002 - Impianto elettrico del cantiere edile

FAS.003 - Installazione di box prefabbricati

FAS.004 - Installazione del ponteggio

FAS.005 - Rimozione dell'impianto elettrico

FAS.006 - Smontaggio ponteggio in ferro

FAS.007 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.008 - Rimozione della recinzione

FAS.009 - Demolizione di copertura in coppi

FAS.010 - Orditura portante in legno

FAS.011 - Scossaline in acciaio o rame

FAS.012 - Manto di copertura in coppi

FAS.013 - Canali di gronda e converse

FAS.014 - Pulizia di cornici, davanzali e cornicioni
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Via della Consolata 10
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14 settimang
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere

FAS.002 - Impianto elettrico del cantiere edile

FAS.003 - Installazione di box prefabbricati

FAS.004 - Installazione del ponteggio

FAS.005 - Rimozione dell'impianto elettrico

FAS.006 - Smontaggio ponteggio in ferro

FAS.007 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.008 - Rimozione della recinzione

FAS.009 - Confinamenti all'interno di vani scala

FAS.010 - Rimozione di mastice

FAS.011 - Rimozione vetri

FAS.012 - Pulizia delle battute dei serramenti

FAS.013 - Rimozione infissi esterni

FAS.014 - Posa di serramenti esterni con vetri

FAS.015 - Posa di ringhiera e parapetti in ferro

FAS.016- Pulizia di cornici, davanzali e cornicioni

Via Vigone 80
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere

S|D
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FAS.002 - Installazione di box prefabbricati

FAS.003 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.004 - Rimozione della recinzione

FAS.005 - Rimozione di autobloccanti

FAS.006 - Demolizione manuale massetto in cls

|FAS.OO7 - Messa in quota di grigliati metallici

FAS.008- Massetto in cls armato

|FAS.OO7 - Posa di autobloccanti per esterni




Via Trana 2 / via Bruino 4
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere
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FAS.002 - Installazione di box prefabbricati

FAS.003 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.004 - Rimozione della recinzione

FAS.005 - Rimozione cancello

FAS.006 - Demolizione di muri isolati

FAS.007 - Muro di recinzione in mattoni

FAS.008 - Demolizione di pilastri in muratura

FAS.009 - Pilastri in mattoni

FAS.010 - Posa di cancelli metallici

Via Rubino 45

1 settimana|
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere

LIMMGV|SIDIL

FAS.002 - Impianto elettrico del cantiere edile

FAS.003 - Installazione di box prefabbricati

FAS.004 - Rimozione dell'impianto elettrico

FAS.005 - Rimozione della recinzione

FAS.006 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.007 - Demolizione manuale parquet in legno

FAS.008 - Posa e levigatura parquet in legno

FAS.009 - ripristino impianto idro-sanitario

Corso Sicilia 12
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2 settimana|3 settimana|

4 settimana
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere

FAS.002 - Impianto elettrico del cantiere edile

FAS.003 - Installazione di box prefabbricati

FAS.004 - Rimozione dell'impianto elettrico

FAS.005 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.006 - Rimozione della recinzione

FAS.007 - Demolizione dell'impianto elettrico

FAS.008 - Rimozione rete elettrosaldata

FAS.009 - Rimozione di intonaco su solaio

FAS.010 - Pulizia e verniciatura ferri armatura

FAS.011 - Ripristino solaio con intonaco

FAS.012 - Impianto elettrico di civile abitazione

Strada Courgné 139
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere

S|D
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FAS.002 - Impianto elettrico del cantiere edile

FAS.003 - Installazione di box prefabbricati

FAS.004 - Rimozione dell'impianto elettrico

FAS.005 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.006 - Rimozione della recinzione

FAS.007 - Rimozione griglie metalliche

FAS.008 - Posa di canaletta in PVC

FAS.009- Posa di griglie o telai in ferro

FAS.010 - Sostituzione pompe di sollevamento

FAS.011 - Ripristino rete di scarico e adduzione

FAS.012 - Rimozione di rivestimenti

FAS.013 - Intonaco interno in calce finito al civile

FAS.014 - Posa di pavimenti e rivestimenti




