


                       CRONOPROGRAMMA  - STADIO OLI MPICO

ANNO ANNO ANNO ANNO
MESE 1° MESE 3° MESE
SETTIMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
GIORNO L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V
1) Messa in sicurezza pannellicon reti in fibre
2) Messa in sicurezza pannelli interni
3) disostruzione rete scarico acque nere, bianche
4) Messa in sicurezza cancelli e murature
5) Sostituzione tratto antincendio

ANNO ANNO ANNO ANNO
MESE 4° MESE 6° MESE
SETTIMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
GIORNO L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V
1) Messa in sicurezza pannellicon reti in fibre
2) Messa in sicurezza pannelli interni
3) disostruzione rete scarico acque nere, bianche
4) Messa in sicurezza cancelli e murature
5) Sostituzione tratto antincendio

ANNO ANNO 2006 ANNO 2006 ANNO 2006
MESE 7° MESE 9° MESE
SETTIMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
GIORNO L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V
1) Messa in sicurezza pannellicon reti in fibre
2) Messa in sicurezza pannelli interni
3) disostruzione rete scarico acque nere, bianche
4) Messa in sicurezza cancelli e murature
5) Sostituzione tratto antincendio

ANNO ANNO 2006 ANNO 2006 ANNO 2006
MESE 10° MESE 12° MESE
SETTIMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
GIORNO L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V L M M G V
1) Messa in sicurezza pannellicon reti in fibre
2) Messa in sicurezza pannelli interni
3) disostruzione rete scarico acque nere, bianche
4) Messa in sicurezza cancelli e murature
5) Sostituzione tratto antincendio

Non potendo prevedere, al momento della progettazione, la calendarizzazione degli eventi sportivi e concertistici nell'impianto, il cronoprogramma è da intendersi di massima e pertanto soggetto a possibili variazioni.

il progettista
ing. Stefano CORDERO
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