


Via Corte d’Appello 16 
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 Corso Sicilia 12 

Strada Courgné 139 

Via Corte d’Appello 16 
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere 

FAS.002 - Impianto elettrico del cantiere edile

FAS.003 - Installazione di box prefabbricati

FAS.004 - Installazione del ponteggio

FAS.005 - Rimozione dell'impianto elettrico

FAS.006 - Smontaggio ponteggio in ferro

FAS.007 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.008 - Rimozione della recinzione

FAS.009 - Indagine stratigrafica

FAS.010 - Spicconatura di intonaci e cornici

FAS.011 - Ripristino intonaco esterno 

FAS.012 - Ripristino cornici finestre e cornicioni

FAS.013- Pulitura di superfici mediante lavaggio

FAS.014 - Revisione di infissi in legno

FAS.015- Pitturazione facciata esterna 

FAS.016 - Canali di gronda e converse

FAS.017- Pulizia di cornici, davanzali e cornicioni

CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO

13 settimana 14 settimana 15 settimana 16 settimana

mese 19mese 20
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mese 15mese 16mese 17mese 18mese 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 6 mese 7 mese 10mese 9

SINGOLI INTERVENTI

5 settimana1 settimana 2 settimana 4 settimana3 settimana 6 settimana

mese 8

7 settimana 8 settimana

mese 11mese 12mese 13mese 14



Via del Carmine 12
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere 

FAS.002 - Impianto elettrico del cantiere edile

FAS.003 - Installazione di box prefabbricati

FAS.004 - Installazione del ponteggio

FAS.005 - Rimozione dell'impianto elettrico

FAS.006 - Smontaggio ponteggio in ferro

FAS.007 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.008 - Rimozione della recinzione

FAS.009 – Rimozione elementi metallici 

FAS.010 - Demolizione di copertura in coppi

FAS.011 - Rimozione strato coibente

FAS.012 - Fornitura e posa nuovo coibente

FAS.013 - Orditura portante in legno

FAS.014 - Scossaline in acciaio o rame

FAS.015 - Manto di copertura in coppi 

FAS.016 - Canali di gronda e converse

FAS.017 - Fornitura e posa linea vita

FAS.018- Pulizia di cornici, davanzali e cornicioni

Via Giulio 22
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere 

FAS.002 - Impianto elettrico del cantiere edile

FAS.003 - Installazione di box prefabbricati

FAS.004 - Installazione del ponteggio

FAS.005 - Rimozione dell'impianto elettrico

FAS.006 - Smontaggio ponteggio in ferro

FAS.007 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.008 - Rimozione della recinzione

FAS.009 - Demolizione di copertura in coppi

FAS.010 - Orditura portante in legno

FAS.011 - Scossaline in acciaio o rame

FAS.012 - Manto di copertura in coppi

FAS.013 - Canali di gronda e converse

FAS.014 - Pulizia di cornici, davanzali e cornicioni
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Via della Consolata 10
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere 

FAS.002 - Impianto elettrico del cantiere edile

FAS.003 - Installazione di box prefabbricati

FAS.004 - Installazione del ponteggio

FAS.005 - Rimozione dell'impianto elettrico

FAS.006 - Smontaggio ponteggio in ferro

FAS.007 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.008 - Rimozione della recinzione

FAS.009 - Confinamenti all’interno di vani scala

FAS.010 - Rimozione di mastice

FAS.011 - Rimozione vetri 

FAS.012 - Pulizia delle battute dei serramenti

FAS.013 - Rimozione infissi esterni

FAS.014 - Posa di serramenti esterni con vetri

FAS.015 - Posa di ringhiera e parapetti in ferro

FAS.016- Pulizia di cornici, davanzali e cornicioni

Via Vigone 80
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere 

FAS.002 - Installazione di box prefabbricati

FAS.003 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.004 - Rimozione della recinzione

FAS.005 - Rimozione di autobloccanti 

FAS.006 - Demolizione manuale massetto in cls

FAS.007 - Messa in quota di grigliati metallici

FAS.008- Massetto in cls armato

FAS.007 - Posa di autobloccanti per esterni

15 settimana16 settimana9 settimana10 settimana11 settimana12 settimana13 settimana14 settimana

1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 6 settimana 7 settimana 8 settimana
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Via Trana 2 / via Bruino 4 
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere 

FAS.002 - Installazione di box prefabbricati

FAS.003 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.004 - Rimozione della recinzione

FAS.005 - Rimozione cancello

FAS.006 - Demolizione di muri isolati

FAS.007 - Muro di recinzione in mattoni

FAS.008 - Demolizione di pilastri in muratura

FAS.009 - Pilastri in mattoni 

FAS.010 - Posa di cancelli metallici

Via Rubino 45 
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere 

FAS.002 - Impianto elettrico del cantiere edile

FAS.003 - Installazione di box prefabbricati

FAS.004 - Rimozione dell'impianto elettrico

FAS.005 - Rimozione della recinzione

FAS.006 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.007 - Demolizione manuale parquet in legno

FAS.008 - Posa e levigatura parquet in legno

FAS.009 - ripristino impianto idro-sanitario

3 settimana

7 settimana6 settimana5 settimana

1 settimana 2 settimana

4 settimana1 settimana 2 settimana

4 settimana

3 settimana



 Corso Sicilia 12 
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere 

FAS.002 - Impianto elettrico del cantiere edile

FAS.003 - Installazione di box prefabbricati

FAS.004 - Rimozione dell'impianto elettrico

FAS.005 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.006 - Rimozione della recinzione

FAS.007 - Demolizione dell'impianto elettrico

FAS.008 - Rimozione rete elettrosaldata

FAS.009 - Rimozione di intonaco su solaio

FAS.010 - Pulizia e verniciatura ferri armatura

FAS.011 - Ripristino solaio con intonaco 

FAS.012 - Impianto elettrico di civile abitazione

Strada Courgné 139 
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere 

FAS.002 - Impianto elettrico del cantiere edile

FAS.003 - Installazione di box prefabbricati

FAS.004 - Rimozione dell'impianto elettrico

FAS.005 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.006 - Rimozione della recinzione

FAS.007 - Rimozione griglie metalliche

FAS.008 - Posa di canaletta in PVC

FAS.009- Posa di griglie o telai in ferro

FAS.010 - Sostituzione pompe di sollevamento

FAS.011 - Ripristino rete di scarico e adduzione

FAS.012 - Rimozione di  rivestimenti

FAS.013 - Intonaco interno in calce finito al civile 

FAS.014 - Posa di pavimenti e rivestimenti 
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