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COMANDO CORSO REGINA MARGHERITA
ALLESTIMENTO CANTIERE

OPERE PROVVISIONALI

SERVIZI IGIENICI PIANO AMMEZZATO - Torretta piscina

Predisposizione aree

Demolizioni

Impianto idrico-sanitario

Intonaci

Sottofondi - Pavimenti - Rivestimenti
Decorazioni - Serramentl - Finiture
SERVIZI IGIENICI PIANO PRIMO - Uffici
Predisposizione aree

Demolizioni

Impianto idrico-sanitario

Intonaci

Sottofondi - Pavimenti - Rivestimenti
Decorazioni - Serramentl - Finiture
SISTEMAZIONE INTONACI FACCIATE
Opere provvisionali

Spicconature e rifacimento intonaci
Realizzazione faldalerie e gronde [T [T
Tinteggiature facciate

SISTEMAZIONE CANNA FUMARIA
Predisposizione aree

Demolizioni

Intonaci

Decorazioni - Finiture

SISTEMAZIONE SERRAMENTI CAMERATE
SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI PASSERELLA
VERIFICA FUNZIONALITA CANCELLI

DISTACCAMENTO "LINGOTTO"

SISTEMAZIONE WC CENTRALINO
PULIZIA E SGOMBERO CANTIERE - -

Cronoprogramma della lavorazioni - Diagramma di Gantt



