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DESCRIZIONE LAVORO
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CORSO MORTARA

1A) Parzializzazione corso
Allestimento cantiere per lavori corso e parco 3
F Collocazione segnaletica temporanea orizzontale e verticale 2
A Scarifica / demolizione / rimozioni zona parcheggio 4
S 1B) Sistemazione corso
E [Fomitura e posa cordoli e guide 4
— |Sistemazione impianto raccolta acque 2
1 [sistemazione cavidotti per illuminazione pubblica 2
Bitumature 4
Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale 2
Realizzazione di marciapiedi lato parco e lato corso 5
F REALIZZAZIONE MURO D'ARGINE
é Scavo alla quota dell'attuale muro esistente 4
E |Inghisaggio ferri all'interno del muro esistente 3
_|Fornitura e posa elementi muro bilastra 4
2 |Realizzazione fondazione in calcestruzzo armato muro bilastra 4
REALIZZAZIONE PARCO
MOVIMENTI TERRENO ESISTENTE
Scavi e reinterri materiale in loco per realizzazione piano di fondo 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE
Fornitura e stesa del geotessile 3
Riporto e stesa di rilevato 9
Riporto e stesa di terra agraria 7
OPERE DA TERRAZIERE
Realizzazione rete di cavidotti per illuminazione 4
Realizzazione di pozzetti e plinti per pali 4
OPERE IDRAULICHE
Scavi in trincea per tubazioni 4
Fornitura e posa tubazioni in pvc 4
Realizzazione camerette e griglioni per raccolta acque 4
Realizzazione linea di adduzione fontanelle 2
Posa fontanelle 2
Realizzazione di trincea drenante 6
REALIZZAZIONE GABBIONATE
F 4
A
S 5
E REALIZZAZIONE MURETTI CONTENIMENTO E SEDUTA
— |Scavo e realizzazione fondazione in cls armato
3 Casserature e armature 6
Getto in opera di calcestruzzo 6
PAVIMENTAZIONI E CORDOLATURE
Fornitura e posa cordoli in cls e lama d'acciaio 6
Realizzazione strato di sottofondo pavimentazioni 4
Pavimentazione stradini in calcestre 8
Pavimentazioni stradini in asfalto 6
Pallinatura stradini in asfalto 3
OPERE A VERDE
3
3
OPERE DA FABBRO E CARPENTERIA
Fornitura e posa di elementi per Ia realizzazione di ringhiere « L rrrrrrrrrrrrrrrr PP PP et P P
ARREDI
Fornitura e posa elementi di arredo S0 I e e e e e e e e e I o

OPERE DI COMPLETAMENTO

|Smobi|izzo cantiere |







