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CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO

SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA

Pianificazione progetto MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STABILE VIA CUMIANA 15 (C.O. 4592).

PERIODI IN  SETTIMANE

01 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 1 1 19 2,71

02 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI 19 2,714 22 40 3,14

03 OPERE IN COPERTURA 23 3,286 46 68 6,57

04 OPERE EDILI IN FACCIATA 30 4,286 156 185 22,29

05 OPERE EDILI INTERNE 57 8,143 107 163 15,29

06 OPERE EDILI RIPRISTINI 18 2,571 37 54 5,29

07 LAVORI DI SCAVO 4 0,571 69 72 9,86

08 LAVORI LATO CENTRALE TERMICA (1) 19 2,714 19 37 2,71

09 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE 50 7,143 46 95 6,57

10 IMPIANTI TECNICI PER EDIFICI 50 7,143 165 214 23,57

11 LAVORI LATO CENTRALE TERMICA (2) PIANEROTTOLO E 

RAMPE
113 16,14 43 155 6,14

12 LAVORI  NUOVA RAMPA SU VIA CUMIANA 162 23,14 39 200 5,57

13 LAVORI STRADALI E  MARCIAPIEDE VIA CUMIANA 190 27,14 22 211 3,14

14 LAVORI  SU COPERTURA BOX E SU RAMPA VIA ENVIE 177 25,29 52 228 7,43

15  ARREDO URBANO 211 30,14 2 212 0,29

16 SMOBILIZZO DELCANTIERE 229 32,71 12 240 1,71

26 27 28 33 34 3529 30 31 3220 21 22 23 24 2514 15 16 17 18 198 9 10 11 12 132 3 4 5 6 7
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