



Allegato N°.

CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI
AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDIFICI MUNICIPALI

Torino
Passion lives here

EX CURIA MAXIMA DI VIA CORTE D'APPELLO 16

INTERVENTI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E
DI MESSA A NORMA

Gruppo di lavoro civico ufficio tecnico

p.i. Uliano ALBERTINETTI
arch. Cristina BANFO
ing. Rocco PIETRAFESA
p.i. Muro RAIMONDO
arch. Maurizio FAEDDA
ing. Laura IDRAME
geom. Gaetano LIVOLSI
p.i. Gianni LOMANTO

Coordinatore per la sicurezza

arch. Massimo CASASSA MONT

Responsabile del Procedimento
e Dirigente Settore Tecnico

arch. Dario SARDI

Progetto architettonico

arch. Cristina BANFO
ing. Rocco PIETRAFESA
arch. Maurizio FAEDDA
geom. Gaetano LIVOLSI

Progetto impianti fluidomeccanici

p.i. Mauro RAIMONDO
ing. Laura IDRAME

Progetto impianti elettrici

p.i. Uliano ALBERTINETTI
p.i. Gianni LOMANTO

PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA

| CRONOPROGRAMMA | | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EX CURIA MAXIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| FASI DI LAVORO | PR/ES | settim 1 | settim 2 | settim 3 | settim 4 | settim 5 | settim 6 | settim 7 | settim 8 | settim 9 | settim 10 | settim 11 | settim 12 | settim 13 | settim 14 | settim 15 | settim 16 | settim 17 | settim 18 | settim 19 | settim 20 | settim 21 | settim 22 | settim 23 | settim 24 | |
| | | Presentazione Piano di lavoro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parere ASL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allestimento del cantiere F1 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bonifica amianto F2 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analisi ambientale F2a | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interventi in copertura F3 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interventi uffici P.T. e P. 2°F4 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pulizia e interventi vari al piano interrato F5 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serramenti piano interrato F6 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimoz e riposiz. pareti/serram P.T. F7 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nuove murature e decorazioni al P.T. F8 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serramenti P.T. F9 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistemazione scala D F10 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nuove murature e decorazioni al piano ammezzato F11 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serramenti piano ammezzato F12 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demol e nuove murature e decorazioni al P.1°F13 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serramenti P.1°F14 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nuove murature e decorazioni al P.2° F15 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serramenti P.2°F16 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modifica serramenti scale A, C, B F17 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opere da fabbro F18 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ignifugazione palchetti F19 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intervento locale antincendio p. interrato F20 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indagini strutturali e verifiche antincendio F21 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finiture varie F22 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smobilizzazione del cantiere F23 | PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | settim 1 | settim 2 | settim 3 | settim 4 | settim 5 | settim 6 | settim 7 | settim 8 | settim 9 | settim 10 | settim 11 | settim 12 | settim 13 | settim 14 | settim 15 | settim 16 | settim 17 | settim 18 | settim 19 | settim 20 | settim 21 | settim 22 | settim 23 | settim 24 | |

