



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI
PATRIMONIO E VERDE

SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI

Allegato n° 10

MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI

Progettisti:

arch. Marco MICHELOTTI 


geom. Salvatore RIZZO 

*Coordinatore della Sicurezza
in fase di Progettazione:*

arch. Marco MICHELOTTI 

Collaboratori:

geom. Marco SCOLLO 

Responsabile del Procedimento: arch. Dario SARDI 

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA

NOME-FILE Scala Plot
Scala_Plot

RIFERIMENTO

SCALA

1:1

| REV | MODIFICHE | DATA | DISEGNATORE |
|-----|-----------|-----------|------------------------|
| 0 | EMISSIONE | OTT. 2015 | arch. Marco MICHELOTTI |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

ELABORATO

CR

CITTA' DI TORINO
Manutenzione straordinaria sedi della Polizia Municipale

CRONOPROGRAMMA LAVORI

| FASI LAVORATIVE | 1° MESE | | | | 2° MESE | | | | 3° MESE | | | | 4° MESE | | | | 5° MESE | | | | 6° MESE | | | | 7° MESE | | | | 8° MESE | | | | 9° MESE | | | | 10° MESE | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----------|----|----|----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| via Bazzi 6 - Sezione Territoriale "Aurora - Vanchiglia - Madonna del Pilone" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Allestimento cantiere | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Messa in sicurezza dei soffitti interni soggetti a sfondellamento | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Smantellamento cantiere e pulizia area | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| via Bologna 47 - Scuola Polizia Municipale "Roberto Bussi" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Allestimento cantiere | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Revisione serramenti esterni | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| via Bologna 74 - Divisione Comando Polizia Municipale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Allestimento cantiere | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Ripristino superficie del parapetto/cornicione in cemento armato su terrazzo | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 8 Messa in sicurezza delle pareti mobili al quinto, sesto, settimo ed ottavo piano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| via Garibaldi 25 - Ufficio Notifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Allestimento cantiere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Realizzazione nuovi servizi igienici al primo piano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Rifacimento dorsale di scarico in fognatura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Smantellamento cantiere e pulizia area | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| viale dei Mughetti 22/a - Giudici di Pace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Allestimento cantiere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Revisione serramenti esistenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Revisione/sostituzione scarichi servizi igienici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Smantellamento cantiere e pulizia area | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |