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 SETT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1

Apprestamenti sicurezza 1

Demolizione e rimozione manufatti e cordolature 2

Scavi e nuove cordolature 4

Sottofondi 3

Pavimentazioni 3

Segnaletica 2

Sistemazioni a verde 1

Opere varie >1

Apprestamenti sicurezza >1

Demolizione e rimozione manufatti e cordolature 2

Scavi e nuove cordolature 5

Sottofondi 4

Pavimentazioni 3

Segnaletica 3

Sistemazioni a verde 4

Opere varie 3

Apprestamenti sicurezza 1

Demolizione e rimozione manufatti e cordolature 2

Scavi e nuove cordolature 3

Sottofondi 2

Pavimentazioni 2

Segnaletica 2

Sistemazioni a verde 2

Opere varie > 1

1Smobilizzo cantiere

DESCRIZIONE LAVORO 3913

TRATTA 1   
(A-G)

TRATTA 2   
(H-O)

TRATTA 3   
(P-S)
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Cantierizzazione
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