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CITTA DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L’EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

PROGETTO ESECUTIVO

RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI
CIRCOSCRIZIONI 2 -9 - 10 - AREA SUD
Bilancio 2015 - Codice Opera 4228

CRONOPROGRAMMA

Torino, GIUGNO 2016

COORDINATORE PROGETTAZIONE
( Arch. Cinzia SIMONE)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Isabella QUINTO)

Via Bazzi, 4 - 10152 Torino - tel. +39.011.01126260/6257 - fax +39.011.01126177




CRONOPROGRAMMA LAVORI

MESE 1* MESE2* MESE 3* MESE 4* MESE 5* MESE 6* MESE 7* MESE 8* MESE 9* MESE 10* MESE 11* MESE 12*
1|12|3|4|5|6|7|8]|9|10/11|12|13|14|15|16|17|18]|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52
SMI "Antonelli" - Via Lanfranco 2
Sostituzione porte aule 76.508,45
Rifacimento locali igienici e spogliatoio palestra
SMA "La Giostra" - Via Monastir 17/9 19.203,04
Sostituzione serramenti metallici e rifacimento manto impermeab.
SEL "Cairoli" - Via Torrazza Piemonte 10
Rifacimento colonna sala igienica (piano terra) 46.026,84
Rifacimento colonna sala igienica (piano primo)
Edificio Scolastico - Via Isler 15
Rifacimento n°2 sale igieniche 211.204,94
Rifacimento impermeabilizzazione di copertura
SMA "Guala" - Piazza Guala 140 64.007,60
Rifacimento n°2 sale igieniche
I.C. "E13" - Strada Castello di Mirafiori 45 40.023.77
Rifacimento scale U.S. palestra
1.C. "E10" - Via Romita 15
Rifacimento parziale guaina di copertura 75.026,94
Interventi minimi di manutenzione alla recinzione perimetrale
1.C. "E11" - Via Collino 4-12
Rifacimento parziale guaina di copertura 98.398,41
Interventi minimi di manutenzione alla recinzione perimetrale
VARI EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 2-9-10 o 50.000,01
Interventi minimi
680.400,00
I'ordine del mese é indicativo Interventi da eseguire nel
periodo estivo luglio-agosto
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