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Impermeabilizzazione copertura

Operazioni preliminari

Idrolavaggio

Impermeabilizzazione - Prima stesa

Impermeabilizzazione bielle e tiranti

Impermeabilizzazione – Seconda stesa

Consolidamento plinti ancoraggio centine

Operazioni preliminari

Pulizia superfici

Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo

Risanamento centine

Operazioni preliminari

Pulizia superfici

Verniciatura

N° medio annuale giorni con pioggia (fonte Nimbus)

Durata [gg]


