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Torino,  
 
           IL PROGETTISTA 
        (Arch. Giovanni PENNAZIO)                                                         
 

                                                              IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                        E DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                          (Arch. Isabella QUINTO) 
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"RE UMBERTO I" - Via Nizza 395 109.012,55
Revisione serramenti in facciata 16.849,84

Eliminazione umidità locali seminterrato 12.144,87

Messa in sicurezza solaio ultimo piano 46.834,68

Rimozione soffitti in cannicciato 33.183,16

"E. MORANTE" - P.tta Jona 147.867,41
Rifacimento servizi igienici 147.867,41

"M. MAZZARELLO" - Via Sanremo 46 174.935,74
Sostituzione serramenti esterni in alluminio 168.599,75

Rifacimento raccolta acque meteoriche 6.335,99

"P.GOBETTI" - Via Baltimora 171 62.135,63
Ripristino rivestimento esterno 47.670,06

Sostituzione faldaleria 14.465,57

"LINUS" - Via Poirino 9 71.193,56
Ripristino cornicioni perimetrali 71.193,56

"C.CASALEGNO" - Via Acciarini 20 17.361,73
Rifacimento raccolta acque meteoriche 17.361,73

INTERVENTI MINIMI 24.693,38
Rifacimento scala uscita cortile interno - C.so Croce 21 2.145,73

Pavimento aule  - C.so Croce 21 5.186,98

Rifacimento raccolta acque meteoriche - VIA Baltimora 110 14.810,29

Indagini diagnostiche degli intradossi dei solai 2.550,38

607.200,00

MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11

LAVORI DA ESEGUIRE OBBLIGATORIAMENTE 
NEL PERIODO DI CHIUSURA ESTIVA DELLA 

SCUOLA
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