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CITTA' DI TORINO
DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALL, PATRIMONIO E VERDE
N SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI D
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RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E
MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE,

CASERME E COMMISSARIATI

codice opera: 4393
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Coordinatore della Sicurezza
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CITTA' DI TORINO
Recupero, riqualificazione funzionale e manutenzione sedi della Polizia Municipale
codice opera 4393

CRONOPROGRAMMA LAVORI
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FASI LAVORATIVE

via Bazzi 6 - Sezione Territoriale "Aurora - Vanchiglia - Madonna del Pilone"

Allestimento cantiere i

A

2|Sostituzione porta vetrata su scala di sicurezza cortile interno .

3|Smantellamento cantiere e pulizia area I

via Bologna 47 - Scuola Polizia Municipale "Roberto Bussi" - Trib. di Sorveglianza

4|Allestimento cantiere .

5|Realizzazione chiusura perimetrale 2° piano tra "aula corsi" e scala di sicurezza "C" ﬁ

6|Riqualificazione serramenti esterni in legno ﬁ

7|Riqualificazione funzionale servizi igienici a piano terra - Tribunale di Sorveglianza ﬁ
8[Smantellamento cantiere e pulizia area i

via Pisa angolo via Perugia 7 - Magazzino Divisione  Polizia Municipale

9|Allestimento cantiere :|
10{Impermeabilizzazione di parte della copertura piana | |
11|Messa in sicurezza della copertura piana trattata (parapetto) |_4
12|Smantellamento cantiere e pulizia area D

corso Spezia 26 - Polizia di Stato - Commissariato Ba  rriera Nizza

13]|Allestimento cantiere i
14 (Spicconatura intonaci ammalorati a piano interrato ﬁ
15(Smantellamento cantiere e pulizia area i

viale Virgilio 40 - Polizia di Stato - Nucleo della  Polizia a cavallo

16|Allestimento cantiere :|
17|Sostituzione porte vetrate in legno dellingresso principale |_|
18|Recupero e revisione serramenti esterni LJ
19|Fornitura e posa di n. 4 inferriate |:|
20[Smantellamento cantiere e pulizia area D

Al presente Cronoprogramma si devono aggiungere n. 4 set timane da riservare al ristoro lavorativo (ferie)
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